
Bredband i glesbygd 

Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp  
2010 – 2013 

 
Olle Finnman, projektledare 



2 Olle Finnman 

Fibernät i Tiveden/Davidstorp 

 Samprojekt med fyra vägsamfälligheter  

 Projektet avser kanalisationen (inte fibernätet) 

 Projektägare är Sågkvarn – Mosshults vsf 

 ”Projektet” startades i mars 2010, 
ansökan om projektstöd i september 2010 
projektstöd beviljades i januari 2011  
grävning/förläggning oktober 2011 - dec 2012 

 Slutredovisning senast 2013-06-30 
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* Grundbilden är ett utdrag ur Lst seminarium ”Byanät för bredband i världsklass 
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Så här gjorde vi ... 

 Diskussioner på vägsamfällighetsmöten 2010  

 Grannprojekt i Askersund och nu i Tived 

 Kontakter med Laxå kommun, länsstyrelsen i 
Örebro län – och Fortum. 

 Olika finansieringsförslag diskuterades 

 Vi ansökte om max bidrag, 1,8 Mkr, utifrån en 
nätskiss med 9 (13) km kanalisation och 52 (64) 
hushåll 
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Nätstruktur med option 

Mitt tips! Skaffa bra 
kartor med fastighets-
gränser från början! 

Davidstorp ÖP 

L Hägghemmet 

St Hägghemmet 

St Mosshult 

L Mosshult 

Grässjön 

Skomakartorp 

Fagerlid 

Bråten 

Sävsjöfallet 

Davidstorp 
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…offentliga stödmedel och ansökningshandlingar * 

Tillväxtverket 
Strukturfonder  

(8 miljarder 2007-2013) 

Jordbruksverket 
Landsbygdsprogrammet 

• Projektstöd bredband 
(253+40+300) 

• Projektstöd livskvalitet … 
• Leader 

PTS 
Medfinansiering  av 

•  kanalisationsstöd (50%) 
(100 +120) 

•  landsbygdsprogrammet  
(25/50%) (115+75) 

Skatteverket 
HUS (ROT)- avdrag 

Nedgrävning av ledningar för 
bredband ger rätt till 

skattereduktion förutsatt att arbetet 
utförs på tomten (OBS! inte 

fastigheten). 

Kommuner/”Byalag” 

 

Länsstyrelsen 
 

vägledning och 
administration 

 
Kanalisationsstöd                 

(Lsty Örebro) 
Landsbygdsprogrammet 
(PTS medfinansiering) 

 
 

(8 Regionala program- Regionala  
utvecklingsprojekt) 

Ansöknings-
handlingar 

Öppenhet och icke 
diskriminering 

* Grundbilden är ett utdrag ur Lst seminarium ”Byanät för bredband i världsklass 
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Byanätsprocessen (efter steg 1) 
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Så här gjorde vi sedan... 

 Efter positivt besked om projektstöd januari 
2011 togs beslut i alla vsf om projektstart.  

 Projektgrupp med kontaktmän i alla vsf  

 Offertförfrågan till entreprenörer och Fortum 

 Tidplan, kostnadskalkyl, betalplan  

 Avtal med Relacom, lokala grävare och Fortum 

 Markavtal och miljösamråd för etapp 1 och 2 
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Mitt tips! Använd en 
färdig projektmodell 

med mallar  
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Mark- och upplåtelseavtal ... 

 Aktuell fråga under hela projekttiden 

 Utgick från Fortums markavtal (REV-avtal) 
men vägsamfälligheter får inte vara lednings-
ägare! 

 Vi valde att teckna både REV-avtal och ett 
upplåtelseavtal med samtliga berörda fastig-
hetsägare för framtida ledningsrätt 

 Upplåtelseavtalet tecknas mellan Skanova och 
fastighetsägarna 
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Byanätsprocessen (efter steg 2) 

 

Driv nätet 
Genomför 

byggprojektet 
Etablera 
projekt 

Ta initiativ 
 

Prata med 
grannarna och 

grannbyn 

Prata med  
Länsstyrelsen och 

kommunen 

Gör en 
Marknadsanalys 

Identifiera  
Förenings- och 

Verksamhetsform   

Gör en 
kostnadskalkyl 

Ta fram  
översiktlig nätplan 

Bygg nätet 

Dokumentera 

Besiktiga 

Drift och 
underhåll 

Förvalta 

Registrera 

Deklarera 

Beslut 

Projektera 

Skriv avtal 

Slutrapportera  
projektet 

Identifiera 
finansierings- 
möjligheter 

Följ upp  
förutsättningarna för 

marktillträde 

 
Informera & 

förankra 
 

Sök finansiering 

Beslut 

Ta in offerter (och 
teckna avtal)   

Konstituera 

Ta  fram 
avtalsunderlag 

Bilda förening 

Identifiera avtal 

Identifiera 
projektorganisation 

Här kan projektet avbrytas ... men inte här!  
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Så här gjorde vi sedan... 

 Grävning och förläggning av etapp 1 och 2 
gjordes under oktober/november 2011 

 Likviditetsproblem eftersom ingen vsf hade 
något kapital avsatt för bredband  

 Ansökte om kontokredit. Laxå kommun beslöt 
gå i borgen för ett lån på 300 tkr men bankerna 
godkände inte projektet som låntagare.  

 Första fakturorna och delredovisning låg inom 
ramen för förskottet.  
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Så här gjorde vi sedan... 

 Offert från Telia (KO) i februari 2012 på en-
gångsavgift för installation av ett fibernät. 
Därmed kunde medelkostnaden klarläggas 

 En ekonomisk förening bildades i april för att få 
ett rörelsekapital och för att teckna avtal med 
Telia (KO) om fiberinstallation 

 Föreningens styrelse beslöt 23 juni att låna ut 
250 tkr till projektet. Då slapp projektet ränte-
kostnader för en kontokredit i bank (som dess-
utom var tveksamt om vi kunde få!) 
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….och avtal *   

Fastighet 
 

Förening 
 

(Byanäts-
ägare) 

Medlemmar 

Fastighets-
ägare 

/medlem 

Nätägare 
KO 

Fastighet 
Markägare 

Nätanslutningsavtal  

Fastighets-   
anslutningsavtal 

Markupplåtelseavtal 

Överlåtelseavtal /Försäljningsavtal 

Drift-
operatör 

Driftavtal    

Inträdes-
ansökan 

Stadgar 

Optionsavtal 

Köpare 

• Projektering 
• Markentreprenad 
• Installation 
• Material 

* Bilden är ett utdrag 
ur Lst seminarium ”Byanät  
för bredband i världsklass” 
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Byanätsprocessen (under steg 3) 
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Så här gjorde vi sedan... 

 Grävning och förläggning av 2 – 3 kv. 2012, till 
största delen som samförläggning med Fortum 

 Utökning av projektet: 
En fastighetsägare utanför ursprungligt nät an-
sökte om anslutning. Ansökan godkändes under 
förutsättning att vi fick ett utökat projektstöd * 
 
 
* ... vilket vi fick - genom att göra en ny, fullständig ansökan 

om projektstöd, nytt markavtal och nytt miljösamråd! 
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Så här gjorde vi sedan... 

 Grävning och förläggning till anmälda fastig- 
heter 3 – 4 kv 2012 (lokala grävare)  

 Sambyggnad i Fortums lågspänningsledningar i 
befintliga stolplinjer i fem områden  

 GPS-inmätningen av kanalisationen genom-
fördes under december/januari 2012/2013 

 Granskning och besiktning samt förberedelser 
för fiberblåsning påbörjades också i december  
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Så här gjorde vi sedan... 

 Besiktning av kanalisationen gjordes parallellt 
med fiberinstallationen. 

 Vissa justeringar och ändringar fick göras 

 Sambyggnad i befintliga stolplinjer påbörjades 

 GPS-filerna till Skanova som lade in informa-

tionen på lägeskartor  
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Byanätsprocessen (efter steg 3) 
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Davidstorps byanät Ek förening 

 Davidstorps byanät Ekonomisk förening, bilda-
des 25 april 2012 och har 29 medlemmar 

 Föreningen tecknade avtal med Telia Operator 
Business 31 september 2012 om fiberinstalla-
tion.  

 Fiberinstallationen påbörjades i december 2012 
och beräknas vara klar under 1 kv 2013 

 Varje abonnent tecknar eget avtal med tjänste-
leverantör (alternativt gemensamt avtal) 
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Davidstorps byanät Ek förening 

 Föreningen har tagit  över kanalisationen från 
projektet efter godkännande av Skanova. 

 Föreningen har tecknat ett upplåtelseavtal med 
Skanova, gällande i 5 år - och får 1 kr/år i hyra 

 Föreningen tar hand om utbyggnaden av 
kanalisationen under avtalstiden.   

 Efter 5 år får Skanova köpa kanalisationen av 
föreningen för 1 kr 
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Visioner ... 

- Många HDTV-kanaler ... 

- Snabbare nedladdning av filmer ... 

- Huset mer värt vid försäljning ... 

 

men viktigare, tycker jag 

 
- Nya yrkesgrupper kan bo på landsbygden 

- Fler kan jobba hemifrån 

- Minskar behovet av pendling 


